УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Атмен Хаус"

_____ Д.В. Ивлев

"__01__" __ноября__ 2016 г.

Календарный график производства работ на объекте «Группа пятиэтажных жилых домов по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина

Наименование работ	Месяца										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовительный период											
Производство работ «нулевого цикла»											
Возведение надземной части здания											
Производство внутренних отделочных работ											
Благоустройство территории											